



Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia

ACT ADITIONAL NR. 1/ 25.07.2017

LA CONTRACTUL DE FINANTARE Nr. C0720RN00011633100231/17.07.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL IN CONDITIILE PROGRAMULUI
NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Intre:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de ADRIAN – IONUT CHESNOIU , în funcția de Director General, prin mandatar Popescu Claudiu-Cezar – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 SUD MUNTENIA în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

Si

COMUNA GORGOTA, înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu sediul în Comuna Gorgota, Sat Gorgota, Str.Principala nr.70, județul Prahova, Cod poștal 107275, tel.: 0244.474041, fax.: 0244. 474511, Cod RO 256629560(Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT - NICOLAE în funcția de Primar, identificat prin B.I/C.I/PASS Seria PH, Nr. 861365, CNP 1730801293185 în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

I. Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, cat si Art.9 din Anexa I la Contractul de Finanțare nr. **C0720RN00011633100231/17.07.2017**, aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA**”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 4282/19.07.2017 si Memoriului justificativ, înregistrate la CRFIR 3 TARGOVISTE cu nr. 9571/24.07.2017(SIBA/R1/1437/24.07.2017), referitoare la modificarea Articolului 4 – Avansuri din Contractul de Finanțare si aprobarea decontarii TVA, conform fișa de verificare a conformității documentelor emis de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 1441/24.07.2017 și Raportul de Analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 1442/24.07.2017, după cum urmează:

1. La art. 3 din Contractul-cadru, după alin. (4) se introduce alin. (5) cu următorul conținut:

Art. 3(5) AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE, în calitate de Autoritate Contractantă, va efectua plata **TVA** aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul indicativ - Anexa III la Contractul de finanțare, până la valoarea maximă de **848.529,74** (**optsutepatrucisioptmiicinci sutedouazecisinouamiisaptezecisipatrubani**), cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

- Beneficiarul public va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucțiunilor de plata, anexa la Contractul de finanțare, la Centru Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de care aparține, in termenele prevazute in Declaratia de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata;
- Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate si declarate eligibile prin FEADR de către Autoritatea Contractantă.

Celelalte prevederi ale Articolului 3 nu se modifica.



AFIR – Centrul Regional 3 Sud Muntenia

Mun. Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, jud. Dâmbovița;

Tel.: 004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.784, 0245-220.21

E-mail: crfir3targoviste@afir.info; Web: www.afir.madr.ro



Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

Act Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. C0720RN00011633100231/17.07.2017

2. Articolul 4 – Avansuri din Contractul de Finanțare**4(4) Beneficiarul public** poate primi valoarea avansului numai după avizarea unei achiziții publice de către Autoritatea Contractantă.**Celelalte prevederi ale Articolului 4 nu se modifica.****3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.****4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.**

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adițional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
DUMITRU IONUT - NICOLAE
Semnătura:

Data: 25.07.2017



Director Economic/Contabil Sef
Nume/prenume
Semnătura:
Data:


Pentru Autoritatea Contractantă
Director General Adjunct CRFIR 3 Sud Muntenia
Popescu Claudiu-Cezar
Semnătura

Data: 24.07.2017

**Vizat Control Financiar Preventiv Propriu**

Data:

Semnătura:

**Compartiment Juridic și Contencios CRFIR 3 Sud Muntenia**

Data:

Semnătura

25.07.2017

Director CRFIR 3 Sud Muntenia
Pupezescu Georgiana-Mihaela
Data: 24.07.2017
Semnătura:





ANEXA III - CONTRACT DE FINANȚARE

Buget Indicativ Submasura 7.2 (Valori fara TVA)

Denumire solicitant: **COMUNA GORGOTA**

Cod unic de înregistrare: 2845354

SEMNĂTURA ȘI
ȘTAMPILA

Titlu proiect: **MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA**

Contract de finantare nr.: C 0720RN00011633100231

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0	0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0	0	0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	84.633	2.663	87.296
3.1 Studii de teren	0	2.227	2.227
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	436	436
3.3 Proiectare și inginerie	36.344	0	36.344
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție		0	0
3.5 Consultanță	34.818	0	34.818
3.6 Asistență tehnică	13.471	0	13.471
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	857.683	32.013	889.696
A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	857.683	32.013	889.696
4.1 Construcții și instalații	857.683	32.013	889.696
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0	0	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	0	0	0
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	0	0	0
4.5 Dotări	0	0	0
4.6 Active necorporale	0	0	0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	11.538	5.672	17.210
5.1 Organizare de șantier	6.354	0	6.354
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	6.354	0	6.354
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2 Comisioane, taxe	5.184	4.672	9.856
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute		1.000	1.000
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		0	0
6.2 Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL GENERAL	953.854	40.348	994.202
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0		0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	953.854	40.348	994.202
Valoare TVA	0	186.942	186.942
TOTAL GENERAL inclusiv TVA	1.181.144		
VALOAREA PROIECTULUI	cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanțare		01.01.2017
	Curs EUR	4,5390	
VALOARE TOTALA	EURO		
VALOARE ELIGIBILĂ	1.181.144		
VALOARE NEELIGIBILĂ	953.854		
	227.290		

Plan Financiar

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	953.854		953.854
Cofinanțare privată, din care:	0	0	0
- autofinanțare	0	0	0
- împrumuturi	0	0	0
Buget local	0	227.290	227.290
TOTAL PROIECT	953.854	227.290	1.181.144
Procent contribuție publică	100,00%		
Avans solicitat	476.927		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	50,00%	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public	





ANEXA III - CONTRACT DE FINANȚARE

Buget Indicativ Submasura 7.2 (Valori fara TVA)

Denumire solicitant: **COMUNA GORGOTA**

Cod unic de înregistrare: **2845354**

SEMNĂTURA ȘI
ȘTAMPILA

Titlu proiect: **MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA**

Contract de finanțare nr.: **C 0720RN00011633100231**

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	RON	RON	RON
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0,00	0,00	0,00
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0,00	0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	384.149,19	12.087,35	396.236,54
3.1 Studii de teren	0,00	10.108,35	10.108,35
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	1.979,00	1.979,00
3.3 Proiectare și inginerie	164.965,42	0,00	164.965,42
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție		6.808,50	6.808,50
3.5 Consultanță	158.038,90	0,00	158.038,90
3.6 Asistență tehnică	61.144,87		61.144,87
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	3.893.023,14	145.307,01	4.038.330,15
A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:	3.893.023,14	145.307,01	4.038.330,15
4.1 Construcții și instalații	3.893.023,14	145.307,01	4.038.330,15
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	0,00	0,00	0,00
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6 Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	52.379,97	25.745,21	78.125,18
5.1 Organizare de șantier	28.840,80	0,00	28.840,80
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	28.840,80	0,00	28.840,80
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2 Comisioane, taxe	23.530,17	21.206,21	44.736,38
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute		4.539,00	4.539,00
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0,00	0,00	0,00
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	4.329.543,30	183.139,57	4.512.682,87
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0,00		0,00
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	4.329.543,30	183.139,57	4.512.682,87
Valoare TVA	0,00	848.529,74	848.529,74
TOTAL GENERAL inclusiv TVA	5361212.61		
VALOAREA PROIECTULUI	cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanțare		01.01.2017
	Curs EUR		4,5390
VALOARE TOTALA	RON	EUR	
VALOARE ELIGIBILA	5.361.212,61	1.181.144	
VALOARE NEELIGIBILA	4.329.543,30	953.854	
	1.031.669,31	227.290	

Plan Financiar

	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	4.329.543,30		4.329.543,30
Cofinanțare privată, din care:	0,00	0,00	0,00
- autofinanțare	0,00	0,00	0,00
- împrumuturi	0,00	0,00	0,00
Buget local	0,00	1.031.669,31	1.031.669,31
TOTAL PROIECT	4.329.543,30	1.031.669,31	5.361.212,61
Procent contribuție publică	100,00%		
Avans solicitat	2.164.771,65		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	50,00% Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public		





PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL NR. 2/.....

**LA CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. C0720RN00011633100231/17.07.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, tel. 021.402.27.50, fax 021.315.67.79, email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de CHESNOIU Adrian-Ionut, în funcția de Director General, prin mandatar PUPEZESCU Georgiana-Mihaela – Director al CRFIR-TARGOVISTE în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

și

COMUNA GORGOTA înființată la data de 16.02.1968, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat POTIGRAFU, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel 0244.474.041, 0244.474.041, fax: 0244.474.041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT NICOLAE în funcția de PRIMAR, identificat prin B.I/C.I/PASS, seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare C0720RN00011633100231/17.07.2017 aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA**” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei Explicative nr. 2058/13.04.2020, Memoriului justificativ nr. 2058/13.04.2020 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 SUD MUNTENIA cu nr. 4640/15.04.2020 (SIBA/R1/1404/15.04.2020), prin care se solicita prelungirea duratei de realizare și implementare a proiectului cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, eliberată cu nr. 11448/13.05.2020 înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 5555/14.05.2020 (SIBA/R1/1722/14.05.2020) și Nota nr. 1458/22.04.2020 aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR 3 pentru prelungirea termenului de execuție cu aplicarea penalității de 0,1%, Extrasul de cont nr. 3856/28.04.2020, înregistrat la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 5017/29.04.2020 (SIBA/R1/1549/29.04.2020) conform fișei de verificare a conformității documentelor emise de CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 1452/21.04.2020 și Raportul de analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia nr. 1457/21.04.2020, după cum urmează:

I. La articolul 2: Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului. Durata de execuție, de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare din Contractul de Finanțare, se modifica art. 2 (2) după cum urmează:

Durata de execuție a prezentului contract este de maximum 48 luni pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului



**Act Additional numarul 2 la Contractul de finantare C0720RN00011633100231/17.07.2017 pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil**

de finantare de ambele parti si cuprinde durata de realizare efectiva si de implementare a proiectului (45 luni), la care se adauga termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuare ultimei plati.

Durata de implementare a proiectului este de maximum 45 luni de la semnarea contractului si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectiva a investitiei conform descrierii din Cererea de Finantare aprobata/modificata pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achizitii, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata, respectiv **17.04.2021**.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifica.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional.

Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adițional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

**Pentru Beneficiar
Reprezentant legal**

Nume/Prenume: DUMITRU IONUT NICOLAE

Data:

Semnătura

Ionut-
Nicolae
Dumitru
Data: 2020.05.21
18:28:25 +03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume:

Data:

Semnătura

ALECU
COSTEA
LA
Data: 2020.05.21
18:28:48
+03'00'

Pentru Autoritatea Contractanta

Director CRFIR

Nume/Prenume: PUPEZESCU Georgiana-Mihaela

Data:

Semnătura

Mihaela-
Georgiana
Pupescu
Date: 2020.05.19
15:14:22 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume:

Data:

Semnătura

Violeta-Alina Voicu

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume: Elena-

Data:

Semnătura

Loredana
Radulescu
u

P. Sef SAFPD

Nume/Prenume:

Data:

Semnătura

Daniela-
Elisabeta
Mandoc



AFIR - Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Targoviste, Adresa: Calea Domnească, Nr: 261, Jud: Dambovită, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.madr.ro



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Numar de inregistrare: 356261

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.2.3 NOTIFICARE DE ACCEPTARE A MODIFICĂRILOR FINANCIARE

Beneficiar: COMUNA GORGOTA

Nr. Contract de Finanțare: C0720RN00011633100231/17.07.2017

Titlu proiect: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA

Adresa Beneficiar: Str. PRINCIPALA, Nr. 70, Cod postal 107275, GORGOTA, Jud. PRAHOVA

Stimate domn,

Urmare a analizării cererii dumneavoastră de modificare a Contractului de finanțare nr. **C0720RN00011633100231/17.07.2017** conform Notei explicative și Memoriului justificativ, depuse la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE și înregistrate cu nr.10220/16.10.2020, vă informăm că modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată au fost aprobate, fără a fi necesară întocmirea de Act Adițional la Contractul de Finanțare;

Prezenta Notificare însoțită de documentația depusă de dvs. fac parte integrantă din Contractul de Finanțare.

Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveți posibilitatea de a contesta decizia în termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea prezentei notificări. Contestația se va depune la CRFIR/AFIR nivel central.

Aprobat, Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: POPESCU Cezar
Claudiu-
Cezar
Popescu

Digitally signed by
Claudiu-Cezar Popescu
Date: 2020.11.04
12:32:36 +02'00'

Propun spre aprobare, Director CRFIR

Nume/Prenume: PUPEZESCU Georgiana

Mihaela-
Georgiana
Pupescu

Digitally signed by
Mihaela Georgiana
Pupescu
Date: 2020.11.04
11:29:47 +02'00'

Verificat, Sef SIBA - CRFIR

Nume/Prenume: PANA Dragos

Dragos-Ionut Pana
Digitally signed by Dragos-Ionut
Pana
Date: 2020.11.04 11:22:32 +02'00'

Intocmit, Expert SIBA-CI - CRFIR

Nume/Prenume: Dobrovici Andrei

Andrei-
Cosmin
Dobrovici

Digitally signed by Andrei-
Cosmin Dobrovici
Date: 2020.11.04 11:21:45 +02'00'



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Targoviste, Adresa: Calea Domnească, Nr: 261, Jud: Dambovită, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 3/.....

**LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0720RN00011633100231/17.07.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Mihai-Liviu MORARU**, în funcția de **Director General**, prin mandatar **PANA Dragos Ionuț** – **Director General Adjunct al CRFIR-TARGOVISTE** în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte, și

COMUNA GORGOTA înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **DUMITRU IONUT NICOLAE** în funcția de **PRIMAR**, identificat prin B.I / C.I / PASS seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au încheiat prezentul **Act adițional** conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art.9 din Anexa I la Contractul de finanțare **C0720RN00011633100231/17.07.2017** aferent proiectului cu titlul „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei Explicative nr. 2092/02.04.2021, Memoriului justificativ nr. 2092/02.04.2021 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 SUD MUNTENIA cu nr. 2850/20.04.2021 (SIBA/R1/nr.1008/23.04.2021), completată cu răspunsul la informații suplimentare nr.2840/13.05.2021(SIBA/R1/nr.1215/14.05.2021) prin care se solicită **prelungirea duratei de realizare și implementare a proiectului cu aplicarea penalității de 0,1%**, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, eliberată cu nr.RRG 10412/17.05.2021 înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 3433/18.05.2021 și Nota de aprobare nr. 1221/17.05.2021, aprobată de Directorul General Adjunct CRFIR 3 pentru prelungirea duratei de execuție cu **12 luni**, cu aplicarea penalității de 0,1%, Extrasele de cont: nr. 4806/20.05.2021 și nr.4820/26.05.2021, înregistrat la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 3737/28.05.2021 și Raportul de analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia nr.1396/ 28.05.2021, după cum urmează:

I. Durata de valabilitate a contractului. Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului se modifica art. 2 (2) după cum urmează:

Durata de execuție a prezentului contract este de maximum 60 luni(17.07.2022) pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info

**Act Aditonal numarul 3 la Contractul de finantare C0720RN00011633100231/17.07.2017 pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil**

semnarii contractului de finantare de ambele parti si cuprinde durata de realizare efectiva si de implementare a proiectului (54 luni), la care se adauga termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuare ultimei plati.

Durata de implementare a proiectului este de maximum 57 luni(17.04.2022) de la semnarea contractului si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectiva a investitiei conform descrierii din Cererea de Finantare aprobata/modificata pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achizitii, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata, respectiv **17.04.2022**.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifica.

2. Prezentul Act Aditonal, dacă este cazul bugetul prezentului Act Aditonal, Raportul de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Aditonal. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Aditonal este încheiat în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Nume/Prenume: DUMITRU IONUT NICOLAE

Data: Ionut-Nicolae
Semnătura: Dumitru

Semnat digital de Ionut-Nicolae Dumitru
Data: 2021.06.03 10:25:03
+03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume:

Data: ALECU
Semnătura: COSTELA

Semnat digital de ALECU COSTELA
Data: 2021.06.03
10:31:48 +03'00'

Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: Pană Dragoș Ionuț

Dragos-Ionuț Pana

Digitally signed by Dragos-Ionuț Pana
Date: 2021.06.03 13:15:21 +03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume:

Roxana
Croitor

Digitally signed by Roxana Croitor
Date: 2021.06.03
13:09:12 +03'00'

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume: Elena
Loredana
Radulescu

Digitally signed by Elena Loredana Radulescu
Date: 2021.06.03
13:09:12 +03'00'

Director CRFIR

Nume/Prenume: Pupezescu Georgiana-Mihaela

Mihaela
Georgiana
Pupezescu

Digitally signed by Mihaela Georgiana Pupezescu
Date: 2021.06.03
11:53:32 +03'00'





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.2.3 NOTIFICARE DE ACCEPTARE FINANCIARE

Beneficiar: COMUNA GORGOTA

Nr. Contract de Finanțare: C0720RN00011633100231/17.07.2017

Titlu proiect: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA

Adresa Beneficiar: Str. PRINCIPALA, Nr. 70, Cod postal 107275, GORGOTA, Jud. PRAHOVA

Stimate domn,

Urmare a analizării cererii dumneavoastră de modificare a Contractului de finanțare nr. C0720RN00011633100231/17.07.2017, conform Notei explicative și Memoriului justificativ, depuse la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE și înregistrate cu nr.5036/14.09.2021, vă informăm că modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată au fost aprobate, fără a fi necesară întocmirea de Act Adițional la Contractul de Finanțare.

Prezenta Notificare însoțită de documentația depusă de dvs. fac parte integrantă din Contractul de Finanțare.

Aprobat, Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: PANA Dragos

Data: 28.09.2021

Semnatura:

Dragos-Ionut Pana

Digitally signed by Dragos-Ionut Pana
Date: 2021.09.28 14:58:51 +03:00

Propun spre aprobare, Director CRFIR

Nume/Prenume: PUPEZESCU Georgiana

Data: 28.09.2021

Semnatura:

Marilena-Nicoleta Nedelcu

Verificat, Sef SIBA - CRFIR

Nume/Prenume: Crintea Alina

Data: 28.09.2021

Semnatura:

Alina-Lacramioara Crintea

Intocmit, Expert SIBA-CI - CRFIR

Nume/Prenume: Dobrovici Andrei

Data: 28.09.2021

Semnatura:

Andrei-Cosmin Dobrovici



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE

Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763

E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info



CRFIR-TARGOVISTE

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII

Nr. 1968/19.07.2021

Către:

Numele beneficiarului: COMUNA GORGOTA

Adresa beneficiarului: Str. PRINCIPALA, Nr. 70, Cod postal 107275, GORGOTA, Jud. PRAHOVA

Cod dosar cerere de plată: P072ORN00011633100231.2

Ca urmare a încheierii verificărilor aferente Dosarului cererii de plată nr P072ORN00011633100231.2, vă informăm următoarele:

- suma admisă la plată este de 770.789,02Lei, echivalent a 169.814,72 Euro (finanțare)

- suma respinsă la plată este de 0,00 Lei, echivalent a 0,00 Euro. (finanțare nerambursabilă) .

De asemenea, având în vedere faptul că, valoarea sancțiunii nu poate fi reținută în întregime din suma autorizată la plată, suma finală admisă la plată pentru acest Dosar cerere de plată este de 0 lei.

Vă aducem la cunostință că s-a efectuat plata în suma de 0,00 Lei în data de 12.07.2021 în conturile CE: RO44TREZ53921A480401XXXX și BS: RO32TREZ53921A433100XXXX, deschise la TREZORERIA STATULUI (AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE PLOIEȘTI, ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA, SERVICIUL TREZORERIE BOLDEȘTI – SCĂENI).

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu cheltuielile/sumele declarate eligibile și decontate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite la CRFIR, în termen de 5 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor/sumelor.

DIR-GEN-ADJ

Nume și prenume PANA Dragos

Dragos-Ionut Pana

Digitally signed by Dragos-Ionut Pana
Date: 2021.07.19 09:57:57 +03'00'



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE Adresa:
Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763 E-mail:
crfir3targoviste@afir.info
www.afir.info



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL NR. 4/.....

**LA CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. C0720RN00011633100231/17.07.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București, tel. 021.4022750, fax: 021.3156779, email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de Dorin Dumitru OPREANU, în funcția de Director General, prin mandatar Dragoș Ionuț PANĂ– Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte, și

COMUNA GORGOTA, înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare 2845354, cu sediul Sat Gorgota, Str. Principală, nr. 70, județ PRAHOVA, cod postal 107275, tel. 0244.474.041, fax 0244.474.511, cod RO256629560 (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin Ionuț -Nicolae DUMITRU în funcția de PRIMAR, identificat prin C.I. seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 și art 12 din Anexa I la Contractul de finanțare C0720RN00011633100231/17.07.2017 aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEȚUL PRAHOVA**” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei Explicative și a Memoriului justificativ nr. 1939/14.03.2022 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 1412/16.03.2021 prin care se solicită prelungirea duratei de execuție a proiectului cu aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, eliberată cu nr. RRG 7141/18.04.2022 înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 2053/19.04.2022 și Notificarea de acceptare a actului adițional pentru prelungirea termenului de execuție cu aplicarea penalității de 0,1% nr.550/16.03.2022, în baza Extrasului de cont AFIR nr.5584/06.04.2022 și a Raportul de analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia nr.750/27.04.2022, după cum urmează:

Articolul 2: Durata de realizare a investiției și implementare a proiectului. Durata de execuție, de valabilitate și monitorizare a contractului de finanțare din Contractul de Finanțare, se modifică art. 2 (2) după cum urmează:



**Act Aditonal numarul 4 la Contractul de finantare C0720RN00011633100231/17.07.2017 pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil**

Durata de execuție a prezentului contract este de **maximum 66 luni** (până la data de 17.01.2023) pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a proiectului (63 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de implementare a proiectului este de **maximum 63 luni** (până la data de 17.10.2022) de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achiziții, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifică.

2. Prezentul Act Adițional, Raportul de analiză și documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional.

Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adițional este încheiat în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Ionuț -Nicolae DUMITRU

Semnătura Ionuț-Nicolae Dumitru
Data: 2022.05.03 14:43:07
+03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume/prenume

Semnătura ALECU COSTELA
Data: 2022.05.03
14:44:31 +03'00'

Director General Adjunct CRFIR 3 Sud Muntenia

Ionuț- Dragoș PANĂ

Semnătura Dragos-Ionuț Pana
Data: 2022.04.28 13:12:35
+03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Semnătura

Violeta-Alina Voicu
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Vizat pentru control financiar preventiv propriu nr. 3.2
2022.04.28 12:02:56 +03'00'

Compartiment Juridic și Contencios

Semnătura

Florin-Cristian Serbanica
Data: 2022.04.28 11:41:25
+03'00'

Director CRFIR 3 Sud Muntenia

Georgiana Mihaela PUPEZESCU

Semnătura

Mihaela Georgiana Pupezescu
Data: 2022.04.28
10:41:56 +03'00'





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



AFIR
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Nr. 1514/29.07.2022

C3.3.7 NOTIFICARE DE ACCEPTARE A MODIFICĂRIILOR PRIN ACT ADIȚIONAL

Beneficiar: COMUNA GORGOTA

Nr. Contract de Finanțare: CC0720RN00011633100231/ 17.07.2017

Titlu proiect: „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA”

Adresa Beneficiar: Str. PRINCIPALA, Nr. 70, Cod postal 107275, GORGOTA, Jud. PRAHOVA

Stimate domn,

Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare a Contractului de finanțare nr. **CC0720RN00011633100231/17.07.2017** conform Notei explicative și Memoriului justificativ, depuse la **Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE** înregistrate cu nr. 3691/24.06.2022, vă informăm că solicitarea privind modificările la contract a fost aprobată.

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: **Pană Dragoș-Ionuț**

Semnatura: Dragos-Ionut
Pana

Digitally signed by Dragos-Ionut Pana
Date: 2022.07.29 13:49:49
+03'00'

Avizat, Director CRFIR

Nume/Prenume: **Pupezescu Georgiana-Mihaela**

Semnatura:

Marilena-Nicoleta
Nedelcu

Verificat, Sef SIBA - CRFIR

Nume/Prenume: **Ruxandaru Rodica**

Semnatura:

Costin-Ovidiu
Draghici

Digitally signed by
Costin-Ovidiu Draghici
Date: 2022.07.29
13:12:47 +03'00'

Intocmit, Expert SIBA-CI - CRFIR

Nume/Prenume: **Dobrovici Andrei**

Semnatura:

Andrei-
Cosmin
Dobrovici

Digitally signed by
Andrei-Cosmin
Dobrovici
Date: 2022.07.29
11:57:07 +03'00'



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE

Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763

E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 5/.....

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0720RN00011633100231/17.07.2017

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL

ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Dorin-Dumitru OPREANU**, în funcția de **Director General**, prin **mandatar Pană Dragoș-Ionuț** – **Director General Adjunct al CRFIR 3 SUD TARGOVISTE** în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

și
COMUNA GORGOTA, înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat Gorgota, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **DUMITRU IONUT NICOLAE** în funcția de PRIMAR, identificat prin C.I seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere Art. 9 și din Anexa I la Contractul de finanțare **C0720RN00011633100231/17.07.2017** aferent proiectului cu titlul „**MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA**”, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza:

Documentației beneficiarului emisă cu nr. 4505/22.06.2022, depusă în data de 24.06.2022 și înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 3691/24.06.2022 prin care se solicită prin care se solicită a aprobarea modificărilor financiare fără modificarea valorii eligibile cu majorarea valorii neeligibile conform prevederilor OG15/2021, conform Raportului de analiza nr. 1505/Data 28.07.2022, după cum urmează:

I. Se aproba modificările de natura financiară - respectiv se aprobă majorarea cheltuielilor neeligibile prin alocarea liniei bugetare Actualizări, fara modificarea valorii eligibile contractate si a valorii ajutorului public nerambursabil, conform documentelor justificative prezentate.

II. Anexa III – Bugetul Indicativ și planul financiar:

Bugetul prezentului Act Adițional completează și modifică Bugetul Indicativ - Anexa III la Contractul de Finanțare - respectiv se aprobă majorarea cheltuielilor neeligibile prin alocarea liniei bugetare Actualizări fără modificarea valorii eligibile a proiectului sau a valorii ajutorului public nerambursabil.



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info

Act Aditional numarul 5 la Contractul de finantare C0720RN00011633100231/17.07.2017 pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil



2. Prezentul Act Adițional, bugetul prezentului Act Adițional, Raportul de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.
3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.
4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Actul adițional se încheie în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Nume/Prenume: DUMITRU IONUT NICOLAE

Data: Ionut-Nicolae
Semnătura: Dumitru
Semnat digital de Ionut-Nicolae Dumitru
Data: 2022.08.02
10:57:31 +03'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume: ALECU
Data: ALECU COSTELA
Semnătura: COSTELA
Semnat digital de ALECU COSTELA
Data: 2022.08.02
10:58:50 +03'00'

Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: Pană Dragoș-Ionuț

Semnătura: Dragos-Ionuț
Pana
Digitally signed by Dragos-Ionuț Pana
Date: 2022.07.29 12:00:38
+03'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume:
Semnătura: Violeta-Alina Voicu
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Vizat pentru control financiar preventiv propriu nr. 3.2
2022.07.29 11:28:17 +03'00'

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume: Florin-
Semnătura: Cristian
Serbanica
Digitally signed by Florin-
Cristian Serbanica
Date: 2022.07.29 11:10:00
+03'00'

Director CRFIR

Nume/Prenume: PUPEZESCU Georgiana-Mihaela

Semnătura:

Marilena-
Nicoleta Nedelcu
Digitally signed by Marilena-
Nicoleta Nedelcu
DN: c=RO, o=Targoviste, ou=AFIR DAMBOVITA,
ou=Marilena-Nicoleta Nedelcu,
serialNumber=NONE, st=Dambovita,
givenName=Marilena-Nicoleta, y=Nedelcu
Date: 2022.07.29 09:25:37 +03'00'





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Buget Indicativ subMăsura 0720 (valori RON fara TVA) – Anexa III la Contractul de finanțare			
Beneficiar: COMUNA GORGOTA			STAMPILA BENEFICIAR
Cod unic de înregistrare: 2845354			
Titlu proiect: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA			
Contract de finanțare nr. C0720RN00011633100231			
Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	RON	RON	RON
1	2	3	4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0,00	0,00	0,00
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	384.149,19	25.268,61	409.417,80
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	0,00	10.108,35	10.108,35
3.1 Studii de teren	0,00	1.979,00	1.979,00
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	164.965,42	0,00	164.965,42
3.3 Proiectare și inginerie	0,00	6.808,50	6.808,50
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție	158.038,90	0,00	158.038,90
3.5 Consultanță	61.144,87	6.372,76	67.517,63
3.6 Asistență tehnică	Cheltuieli capitolul 3 se încadrează în limita de 10%		
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	3.891.293,78	1.030.312,15	4.921.605,93
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	3.891.293,78	1.030.312,15	4.921.605,93
4.1 Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	0,00	0,00	0,00
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6 Active necorporale	54.100,34	33.733,85	87.834,19
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	28.840,80	0,00	28.840,80
5.1 Organizare de șantier	28.840,80	0,00	28.840,80
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	25.259,54	29.194,85	54.454,39
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului	0,00	4.539,00	4.539,00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0,00	0,00	0,00
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice și teste	5.418.857,92		
TOTAL GENERAL	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
Verificare actualizare	0,00	422.450,30	422.450,30
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	4.329.543,30	1.511.764,91	5.841.308,22
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	0,00	1.099.125,79	1.099.125,79
Valoare TVA	4.329.543,30	2.610.890,70	6.940.434,01
TOTAL GENERAL inclusiv TVA	Data aprobării raportului de selecție		01-01-2017
VALOAREA PROIECTULUI	Curs EURO		4,5390
	RON		6.940.434,01
			4.329.543,30
VALOARE TOTALĂ			2.610.890,70
VALOARE ELIGIBILĂ			
VALOARE NEELIGIBILĂ			
Plan Financiar			
	Total Cheltuieli Eligibile	Cheltuieli Neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	4.329.543,30		4.329.543,31
Cofinanțare privată, din care:	0,00	0,00	0,00
- autofinanțare	0,00	0,00	0,00
- împrumuturi	0,00	2.610.890,70	2.610.890,70
Buget local	4.329.543,30	2.610.890,70	6.940.434,01
TOTAL PROIECT	100,00%	0,00	100,00
Procent contribuție Publica	2.164.771,65	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public nerambursabil	
Avans solicitat	50,00%		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil			



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Buget Indicativ subMăsura 0720 (valori EURO fara TVA) - Anexa III la Contractul de finanțare

Beneficiar: COMUNA GORGOTA

Cod unic de înregistrare: 2845354

Titlu proiect: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA

Contract de finanțare nr.: C0720RN00011633100231

ȘTAMPILA
BENEFICIAR

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
1	EURO	EURO	EURO
2	3	4	
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:	0,00	0,00	0,00
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0,00	0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:	84.633,00	5.567,00	90.200,00
3.1 Studii de teren	0,00	2.227,00	2.227,00
3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	436,00	436,00
3.3 Proiectare și inginerie	36.344,00	0,00	36.344,00
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	1.500,00	1.500,00
3.5 Consultanță	34.818,00	0,00	34.818,00
3.6 Asistență tehnică	13.471,00	1.404,00	14.875,00
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	Cheltuieli capitolul 3 se încadrează în limita de 10%		
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:	857.302,00	226.991,00	1.084.293,00
4.1 Construcții și instalații	857.302,00	226.991,00	1.084.293,00
4.2 Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare)	0,00	0,00	0,00
4.4 Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte achiziții specifice	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6 Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:	11.919,00	7.432,00	19.351,00
5.1 Organizare de șantier	6.354,00	0,00	6.354,00
5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	6.354,00	0,00	6.352,00
5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului	5.565,00	6.432,00	11.997,00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	1.000,00	1.000,00
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:	0,00	0,00	0,00
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1.193.844,00		
Verificare actualizare	actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă		
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0,00	93.071,23	93.071,23
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	953.854,00	333.061,23	1.286.915,23
Valoare TVA	0,00	242.151,53	242.151,53
TOTAL GENERAL inclusiv TVA	953.854,00	575.212,76	1.529.066,76
VALOAREA PROIECTULUI	Data aprobării raportului de selecție		01-01-2017
	Curs EURO		4,5390
	EURO		
VALOARE TOTALĂ	1.529.066,76		
VALOARE ELIGIBILĂ	953.854,00		
VALOARE NEELIGIBILĂ	575.212,76		
Plan Financiar			
	Total Cheltuieli Eligibile	Cheltuieli Neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)	953.854,00		953.854,00
Cofinanțare privată, din care:	0,00	0,00	0,00
- autofinanțare	0,00	0,00	0,00
- împrumuturi	0,00	0,00	0,00
Buget local	0,00	575.212,76	575.212,76
TOTAL PROIECT	953.854,00	575.212,76	1.529.066,76
Procent contribuție Publica	100,00%	0,00	100,00
Avans solicitat	476.927,00		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	50,00%	Suma avans mai mică de 50% din ajutorul public nerambursabil	



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



AFIR
Agentia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 6/.....

**LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0720RN00011633100231/17.07.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021 - 402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de George CHIRIȚĂ, în funcția de Director General, prin mandatar PANĂ Dragoș Ionuț – Director General Adjunct al CRFIR-3 SUD MUNTENIA în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte, și

COMUNA GORGOTA, înființată la data de 29.01.1993, Cod Unic de înregistrare/Autorizație 2845354, cu sediul în str. PRINCIPALA, nr. 70, comuna GORGOTA, sat Gorgota, jud. PRAHOVA, cod postal 107275, tel fix. 0244474041, tel. 0244474041, fax: 0244474041, email: primar@gorgota.ro, cod RO256629560 Cod Unic de înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin DUMITRU IONUT NICOLAE în funcția de PRIMAR, identificat prin C.I seria [REDACTED] CNP [REDACTED] în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere art. 9 și art. 12 din Anexa I la Contractul de finanțare C0720RN00011633100231/17.07.2017 aferent proiectului cu titlul „ **MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA**” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei Explicative nr. 6656/03.10.2022, Memoriului justificativ nr. 6656/03.10.2022 și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la CRFIR 3 SUD MUNTENIA cu nr. 5849/05.10.2022, completate cu raspunsurile la solicitările de informații suplimentare SIBA/R1/1971/11.10.2022 înregistrate la CRFIR TARGOVISTE cu nr. 6200/19.10.2022 prin care se **solicita prelungirea duratei de executie a proiectului fără aplicarea penalității de 0,1%**, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA - IFN., eliberată cu nr. RRG22833/09.11.2022 înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 6800/11.11.2022 conform Raportului de analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia nr. SIBA/R1/1972/11.10.2022, după cum urmează:

I. Durata de valabilitate a contractului. Durata de executie, implementare și monitorizare a proiectului se modifica art. 2 (2) după cum urmează:

Durata de executie a prezentului contract este de **maximum 69 luni (17.04.2023)** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a proiectului (66 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuare ultimei plăți.

Durata de implementare a proiectului este de **maximum 66 luni** de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achiziții,



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud TARGOVISTE
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info



Act Adicional numărul 6 la Contractul de finanțare C0720RN00011633100231/17.07.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil

obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată, respectiv **17.01.2023**.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifica.

2. Prezentul Act Adicional, dacă este cazul bugetul prezentului Act Adicional, Raportul de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.
 3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.
 4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.
- Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.
- Prezentul Act Adicional este încheiat în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Nume/Prenume: DUMITRU Ionuț Nicolae

Data: Ionuț-
Semnătura: Nicolae
Dumitru
Semnat digital de Ionuț-Nicolae Dumitru
Data: 2022.11.27
18:17:18 +02'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume:
Data: ALECU
Semnătura: COSTE
LA
Semnat digital de ALECU COSTELA
Data: 2022.11.27
18:17:29
+02'00'

Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: PANĂ Dragoș Ionuț

Data:
Semnătura: Dragoș-Ionuț Pana
Digitally signed by Dragoș-Ionuț Pana
Date: 2022.11.22 10:46:47 +02'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume:
Data:
Semnătura:
Korona Cristian
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale
Vizat pentru control financiar
preventiv propriu nr. 2.1
2022.11.22 10:24:34 +02'00'

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume:
Data: Florin-
Semnătura: Cristian
Serbanica
Digitally signed by Florin-Cristian Serbanica
Date: 2022.11.22
10:22:13 +02'00'

Director CRFIR

Nume/Prenume: PUPEZESCU Georgiana Mihaela

Data:
Semnătura: Mihaela
Georgiana
Pupescu
Digitally signed by Mihaela Georgiana Pupezescu
Date: 2022.11.22
10:19:20 +02'00'





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Numar de inregistrare: 1146170
SIBA, R1: 420/15.02.2023

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.7 NOTIFICARE DE ACCEPTARE A MODIFICĂRILOR PRIN ACT ADIȚIONAL

Beneficiar: COMUNA GORGOTA, județul Prahova

Nr. Contract de Finanțare: CC0720RN00011633100231/17.07.2017

Titlu proiect: „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEȚUL PRAHOVA”

Adresa Beneficiar: Comuna GORGOTA, Str. PRINCIPALA, Nr. 70, Cod postal 107275, Jud. PRAHOVA

Stimate domn,

Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare a Contractului de finanțare nr. **CC0720RN00011633100231/17.07.2017** conform Notei explicative și Memoriului justificativ nr.111/05.01.2023 depuse la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud MUNTENIA înregistrate cu nr. 106/06.01.2023, vă informăm că solicitarea privind modificările la Contractul de finanțare a fost aprobată, a fost prelungită durata de execuție contract până la data de **17.07.2023**, cu termenul limită de depunere a ultimei tranșe de plată de **17.04.2023**.

Prin urmare, vă informăm ca în termen de **5 zile lucrătoare** de la comunicarea pe e-mail a Actului Adițional semnat electronic de către CRFIR, trebuie să transmiteți prin intermediul platformei informatice actul adițional semnat electronic de către reprezentantul legal.

În cazul în care nu transmiteți Actul Adițional semnat electronic, nu notificați AFIR, în termenul menționat, se consideră că renunțați la solicitarea privind modificarea contractului de finanțare.

Cu stimă,

Verificat, Sef SIBA - CRFIR

Nume/Prenume: **RUXANDARU Rodica**

Semnatura: **Claudius- Ionut Florea**
Digitally signed by
Claudius-Ionut Florea
Date: 2023.02.16 12:28:51
+02'00'

Ionut- Nicolae Dumitru
Semnat digital
de Ionut-Nicolae
Dumitru
Data: 2023.02.21
13:53:09 +02'00'

Intocmit, Expert SIBA-CI - CRFIR

Nume/Prenume: **GROZAVU Adriana**

Semnatura: **Adriana Grozavu**
Digitally signed by Adriana Grozavu
Date: 2023.02.16 12:21:04 +02'00'



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud MUNTENIA
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



Numar de inregistrare: 1146168

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

C3.3.4 ACT ADIȚIONAL nr. 7/.....

**LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C0720RN00011633100231/17.07.2017
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ**

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr 43, sector 1, București, Tel. 021.402.27.50/Fax: 021.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **George CHIRIȚĂ**, în funcția de **Director General**, prin mandatar **PANĂ Dragoș – Ionuț** - **Director General Adjunct al CRFIR 3 Sud MUNTENIA** în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Și

COMUNA GORGOTA înființată la data de **16.02.1968**, Cod Unic de înregistrare **2845354**, cu sediul în Comuna **GORGOTA**, sat **POTIGRAFU**, str. **PRINCIPALĂ**, nr. **70**, județul **PRAHOVA**, Cod poștal **107275**, tel./ fax. : **0244.474041**, email: primar@gorgota.ro, cod **RO256629560** (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Unic de Identificare alocat de APIA), reprezentată prin **DUMITRU IONUȚ - NICOLAE** în funcția de **PRIMAR**, identificat prin B.I / C.I / PASS seria [REDACTED], CNP [REDACTED] în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

1. Având în vedere **Art.9** și **Art.12** din **Anexa I** la Contractul de finanțare **C0720RN00011633100231/17.07.2017** aferent proiectului cu titlul **"MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEȚUL PRAHOVA"** și Manualul de procedură pentru implementare - **Secțiunea I** Contractarea și modificarea contractelor de finanțare, prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei Explicative și Memoriului justificativ nr. **111/05.01.2023** și documentelor anexate emise de beneficiar, înregistrate la **CRFIR 3 SUD MUNTENIA** cu nr. **106/06.01.2023**, prin care se **solicita prelungirea duratei de execuție a Contractului de finanțare cu 3 luni peste cele 69 de luni aprobate prin Actul Adițional nr.6/25.11.2022 la Contractul de finanțare, fără aplicarea penalității de 0,1%, în baza Notificării de prelungire a scrisorii de garanție bancară emisă de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, eliberată cu nr. RRG 2484/13.02.2023 și înregistrată la CRFIR 3 Sud Muntenia cu nr. 1127/14.02.2023**



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud MUNTENIA
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info

Act Additional numărul 7 la Contractul de finanțare C0720RN00011633100231/17.07.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil

(SIBA/R1/409/14.02.2023), conform Raportului de analiză emis de CRFIR 3 Sud Muntenia nr. 418/15.02.2023, după cum urmează:

I. Durata de valabilitate a contractului.

Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului se modifică art. 2 (2) după cum urmează:

Durata de execuție a prezentului contract este de **maximum 72 luni (17.07.2023)** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de realizare efectivă și de implementare a proiectului (69 luni), la care se adaugă termenul de maximum 90 zile calendaristice pentru efectuare ultimei plăți.

Durata de realizare și implementare efectivă a proiectului este de **maximum 69 luni** de la semnarea contractului și reprezintă **termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată**. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achiziții, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată, respectiv **17.04.2023**.

Celelalte prevederi ale Articolului 2 nu se modifică.

2. Prezentul Act Adicional, Raportul de analiză emis de CRFIR 3 Sud MUNTENIA, documentația depusă de beneficiar cât și răspunsul la solicitarea de informații suplimentare transmis de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

3. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

4. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.



AFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud MUNTENIA
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info

Act Additional numarul 7 la Contractul de finantare C0720RN00011633100231/17.07.2017 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil

Actul adițional se încheie în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Reprezentant legal

Nume/Prenume: **DUMITRU IONUȚ-NICOLAE**

Semnătura: **Ionuț-Nicolae Dumitru**
Semnat digital de Ionuț-Nicolae Dumitru
Data: 2023.02.21 13:54:01 +02'00'

Director General Adjunct CRFIR

Nume/Prenume: **PANĂ Dragoș – Ionuț**

Semnătura:

Dragos-Ionuț Pana
Digitally signed by Dragos-Ionuț Pana
Date: 2023.02.16 13:55:24 +02'00'

Director Economic/Contabil Șef

Nume/Prenume:

Semnătura:

ALECU COSTELA
Semnat digital de ALECU COSTELA
Data: 2023.02.21 13:54:29 +02'00'

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/Prenume:

Semnătura:

Roxana Croitor
Agentia pentru Finantarea
Investitiilor Rurale
Vizat pentru control financiar
preventiv propriu nr. 3.1
2023.02.16 13:28:10 +02'00'

Compartiment Juridic și Contencios

Nume/Prenume:

Semnătura:

Florin-Cristian Serbanica
Digitally signed by Florin-Cristian Serbanica
Date: 2023.02.16 13:21:07 +02'00'

Director CRFIR

Nume/Prenume: **PUPEZESCU Georgiana-Mihaela**

Semnătura:

Mihaela Georgiana Pupezescu
Digitally signed by Mihaela Georgiana Pupezescu
Date: 2023.02.16 12:40:35 +02'00'



AFIR - Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 3 Sud MUNTENIA
Adresa: TARGOVISTE, Calea Domnească, Nr: 261, Jud: DAMBOVITA, Tel: 0245 220 763
E-mail: crfir3targoviste@afir.info Web: www.afir.info



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA
C3.5 SIBA/R1/906/18.04.2023

SOLICITARE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Catre: **COMUNA GORGOTA, JUDEȚUL PRAHOVA**

In atenția: **D-lui DUMITRU Nicolae – Ionuț, Responsabil legal de proiect**

Ref.: **Solicitare Modificare Contract de Finantare SM 7.2, C 0720RN00011633100231/17.07.2017**

Stimate Domnule **DUMITRU Nicolae – Ionuț,**

În urma verificării Notei explicative și a Memoriului justificativ nr.2327/11.04.2023, privind modificarea Contractului de Finantare nr. **C0720RN00011633100231/17.07.2017** transmise de dumneavoastră la CRFIR 3 Sud Muntenia și înregistrate cu numărul 2265/12.04.2023, precum și a documentelor anexate acesteia, vă informăm ca lipsesc următoarele documente:

Nr.crt.	Referința /(document/pct.din document)	Precizări
1.	SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ	Vă rugăm să prezentați NOTIFICAREA de prelungire la SCRISOAREA DE GARANȚIE BANCARĂ valabilă pentru perioada de prelungire a termenului de execuție solicitat prin documentația depusă la CRFIR 3 Sud MUNTENIA și anume până la data de 17.08.2023 .

În consecință, vă rugăm să prezentați documentul menționat mai sus în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la comunicarea notificării.

Cu stimă,

Aprobat, **Director General Adjunct CRFIR**

Nume/Prenume: **PANĂ Dragoș-Ionuț**

Dragos-Ionut Pana

Digitally signed by Dragos-Ionut
Pana
Date: 2023.04.18 14:57:07 +03'00'

Avizat, **Director CRFIR 3 Sud MUNTENIA**

Nume/Prenume: **PUPEZESCU Georgiana-Mihaela**

Aurelian-

Ionut Ionescu

Digitally signed by
Aurelian-Ionut Ionescu
Date: 2023.04.18 12:54:56
+03'00'

Verificat, **Sef SIBA - CRFIR 3 Sud MUNTENIA**

Nume/Prenume: **RUXANDARU Rodica-Cristina**

**Rodica-
Cristina**

Ruxandaru

Digitally signed by
Rodica-Cristina
Ruxandaru
Date: 2023.04.18
12:32:44 +03'00'

Intocmit, **Expert SIBA-CI - CRFIR 3 Sud MUNTENIA**

Nume/Prenume: **GROZAVU Adriana**

Adriana Grozavu

Digitally signed by
Adriana Grozavu
Date: 2023.04.18 12:21:36 +03'00'



CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 3 SUD MUNTENIA
Municipiul Târgoviște, Calea Domneasca nr. 261, județul Dâmbovița.

Tel.: (004)0245-220.763, 0345.860.238; Fax: (004)0245-620.241, 0245-210.788, 0245-210.551, 0245-220.216
E-mail: crfir3targoviste@afir.info

COMUNA GORGOTA

Nr. 2553/25.04.2023

Catre,

CRFIR 3 Sud Targoviste

Ca urmare a Formularului C3.5 Scrisoare de solicitare a informatiilor suplimentare NR. 1179280/05.04.2023 aferent contractului C0720RN00011633100231 "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA", va rugam sa ne aprobatii prelungirea termenului cu inca 5 zile lucratoare, mai exact pana la data de 02.05.2023, intrucat suntem in imposibilitatea prezentarii documentelor, din cauza faptului ca proiectantul este plecat in strainatate.

Reprezentant legal (nume și prenume)
DUMITRU IONUT NICOLAE

