

	ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA GORGOTA CONSILIUL LOCAL	
---	---	---

HOTĂRÂRE

*privind însusirea Actului aditional nr. 2
la Contractul de lucrari nr. 5695 din data data 27.09.2018*

**Consiliul Local al Unitatii Administrativ-Teritoriale Gorgota, intrunit in
sedinta ordinara in data de 16 iulie 2019;**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4052/11.07.2019 prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, județul Prahova, prin care propune însusirea *Actului aditional nr. 2 la Contractul de lucrari nr. 5695 din data data 27.09.2018* incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii **"Extindere retele de canalizare si apa in comuna Gorgota, judetul Prahova"**;
- Raportul de specialitate nr. 4053/11.07.2019 întocmit de secretarul comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei, precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova;

Tinand seama de:

- Dispoziția de șantier nr. ISO2 din data de 11.04.2019;
- Solicitarea contractantului – Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. si ACED CONSTRUCT S.R.L. nr. 3826 din data de 01.07.2019;

In lumina prevederilor:

- Legii nr. 98/19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 221, alin. (1), lit. e), alin. (9) și (11);
- Instrucțiunii A.N.A.P. nr. 3/2017 privind modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala / acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din *ORDONANTA DE URGENTA a GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ*;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se insuseste *Acutul aditional nr. 2 la Contractul de lucrari nr. 5695 din data data 27.09.2018* incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii **"Extindere retele de canalizare si apa in comuna Gorgota, judetul Prahova"** anexa la prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul, prin aparatul de specialitate;

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Gorgota, primarului comunei, Prefectului județului Prahova și se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariagorgota.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vasile Voicila



Contrasemneaza pentru legalitate,
in temeiul art. 243 alin. (1). lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

SECRETAR COMUNA,
Anca Dănilă

Gorgota, 16.07.2019
Nr. 36
Red/Dact A.D./4 ex.

Nr. consilieri în funcție*	<u>15</u>
Nr. consilieri prezenți	<u>14</u>
Nr. voturi pentru	<u>14</u>
Nr. voturi contra	<u>0</u>
Nr. abțineri	<u>0</u>

* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota


Acexa la JCL nr. 36/2019

COMUNA GORGOTA, JUD. PRAHOVA
NR. 3912/04.07.2019

Asocierea Acvatot SRL cu Aced Construct SRL
NR. /



**ACT ADIȚIONAL NR. 2 la
CONTRACTUL DE LUCRĂRI
nr. 5695 din data data 27.09.2018**



1. Părți contractante:

COMUNA GORGOTA, cu sediul în comuna Gorgota, str. Principală, nr. 70, județul Prahova, telefon/fax +40244 474 511, cod identificare fiscală 2845354, având cont RO20TREZ53921360250XXXXX, deschis la Trezoreria Boldești Scăieni, reprezentată legal prin **dl. Dumitru Ionuț Nicolae - primarul comunei Gorgota**, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

Asocierea Acvatot SRL cu Aced Construct SRL, adresă: str. Dinu Vintilă, nr. 11, clădirea Euro Tower, birourile 1-12, etaj 5, București, telefon/fax 021 2520860/ 021 520934, număr de înmatriculare J40/6629/1991 cod de identificare fiscală RO13906 cont trezorerie: RO67TREZ7005069XXX001675 reprezentată prin **Călin BICHIR**, funcția administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Ca urmare a:

- dispoziției de șantier nr. ISO2 din data de 11.04.2019;
- solicitarea contractantului nr. 3826 din data de 01.07.2019;
- ofertele de prețuri pentru materialele care nu au făcut obiectul ofertei financiare inițiale,

În lumina prevederilor:

-Legii nr. 98/19 mai 2016 privind achizițiile publice, respectiv ale art. 221, alin. (1), lit. e), alin. (9) și (11);

-Instrucțiunii ANAP nr. 3/2017, după o analiză a circumstanțelor, a valorii și altor aspecte care demonstrează posibilitatea încadrării în acest tip de modificare, s-a constatat că solicitările necesare a fi introduse în prezentul act adițional, reprezintă modificări nesubstanțiale - adaptare la context practic care se calculează ca valoare netă din punct de vedere monetar.

Fiecare modificare de preț a fost calculată pe baza prețurilor similare din contract, cu adaptările de rigoare, exceptând următoarele materiale: plasa sudată, agregate - piatra, pietris;

Pentru materialele unde nu au existat prețuri similare pentru calcularea modificării (plasa sudată, agregate - piatra, pietris) modificarea de preț s-a calculat potrivit costului rezonabil de execuție a lucrării, luând în considerare toate aspectele relevante care reflectă consumurile de materiale, manopera, utilaj și/sau transport necesare, la care s-a adăugat un profit rezonabil (6760,12 lei fără TVA - 2%).

Caracterul rezonabil a fost evaluat în raport cu bunele practici general acceptate în sectorul de activitate al construcțiilor, astfel încât să reflecte faptul că achiziția lucrărilor suplimentare, ce fac obiectul prezentei modificări, s-a făcut în condiții de eficiență economică și socială, obținându-se nivelul de calitate necesar, la un preț ce nu depășește pe cel mediu existent pe piața de profil în cauză.



Pct. 4. sbpct. 4.2. „Obiectul și prețul contractului”, din contractul de lucrări se va modifica din:

„4.2. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **6.311.195, 29 lei, fără TVA.**

Valoarea pentru executie lucrari este – **6.311.195, 29 lei, faraTVA**, din care:

-valoarea situațiilor de lucrări **executate** până la data de 31.12.2018 **și decontate** până la data de 31.12.2018 **este de 1.449.852,03 lei fara TVA**

-valoarea situațiilor de lucrări, comunicate de constructor, pentru lucrări **rămase de executat** de la 01.01.2019 și până la finalizarea contractului de lucrări: **4.861.343,26 lei fara TVA.**”

In:

„4.2. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **6.655.961, 10 lei, fără TVA.**

Valoarea pentru executie lucrari este – **6.655.961, 10 lei, faraTVA**, din care:

-valoarea situațiilor de lucrări **executate** până la data de 31.12.2018 **și decontate** până la data de 31.12.2018 **este de 1.449.852,03 lei fara TVA**

-valoarea situațiilor de lucrări, comunicate de constructor, pentru lucrări **rămase de executat** de la 01.01.2019 și până la finalizarea contractului de lucrări: **5.206.109, 07 lei fara TVA.**”

Prezentul act aditional nu introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;

Modificarea inclusă prin prezentul act aditional nu schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-cadru initial;

Modificarea inclusă prin prezentul act additional nu extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

- Restul clauzelor rămân cele din contract și din anexele sale.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi 04.07.2019, în două exemplare originale.

Achizitor:
COMUNA GORGOTA,
PRIMAR,
Dumitru Ionut-Nicolae



Contractant,
Asocierea Acvatot SRL cu Aced Construct SRL,
Administrator,
Calin BICHI

